

平成29年度（仮称）秋葉区東町こども園事業報告

秋葉区東町2丁目に（仮称）秋葉区東町こども園の建設予定地として3901㎡の土地を購入した。9月には、東町の住民の方に地域交流センターにて説明会を開き、住民の方に説明会を行った。1月には地鎮祭を大雪のため堀出神社本殿にて、理事出席のもと工事安全祈願を行い、造成工事を発注した。造成工事は3月完成予定であったが、大雪のため工事完了が4月に繰り延べとなった。